



สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12  
Regional Health 12



# ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

## เนื้อหา Content

- ❖ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
- ❖ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ

กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

# สรุปงบประมาณตามระบบ GFMIF สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562

แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบบริหารสำนักงานเขตฯ (งวดที่ 1)	สำนักงานเขตฯ	2,500,000	1,410,588.34	1,089,411.66
งบสนับสนุน รพ.สต. ตีตดาว	คณะทำงานปฐมภูมิฯ โดย สสจ.สงขลา	200,000	26,520	173,480
งบสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Mobile Unit)	คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดย สสจ.สงขลา	100,000	-	100,000
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ (งบสนับสนุนการตรวจราชการ)	สำนักงานเขตฯ	100,000	-	100,000
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ (งบสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน)	งานตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตฯ	111,700	54,635	57,065
ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข (งบสนับสนุนการอ่านผลงานวิชาการเพื่อประเมินผู้รับตำแหน่งฯ : อวช.)	สำนักงานเขตฯ	150,000	102,280	47,720
พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้แบบบูรณาการ (งบจังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตฯ)	สำนักงานเขตฯ	1,043,390	-	1,043,390
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับระบบบริการ (งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร งวดที่ 1)	สำนักงานเขตฯ	2,000,000	2,000,000	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,205,090</b>	<b>3,594,023.34</b>	<b>2,611,067.66</b>

เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 57.92 จากเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 55

# สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขต ปิงปฯ 2562

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบ งบประมาณ			ความก้าวหน้า
		งบ สนข.	งบ จชต.	งบอื่นๆ	
1.โครงการ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562	คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เขต 12 โดย สสจ.สงขลา	-	-	100,000	โครงการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ	คณะทำงาน Service plan สาขาสาขาบริการปฐมภูมิและสุขภาพองค์กรรวม	-	176,300	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในเครือข่ายหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 12	คณะทำงาน Service plan สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	-	200,000	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับงานแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 12	คณะทำงาน service plan สาขา การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน	-	120,000	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
5.โครงการระบบการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562 (งบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตฯ)	ศูนย์ประสานงานการส่งต่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่	500,000	-	-	โครงการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.การประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรเพื่อนเลื่อนระดับ	คณะอนุกรรมการ CHRO โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	250,000	-	150,000	โครงการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาพร้อมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่	คณะอนุกรรมการ CHRO โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	500,000	-	-	ยังไม่ส่งโครงการ

# สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2562

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ			ความก้าวหน้า
		งบ สนข.	งบ จชต.	งบอื่นๆ	
8.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอันตรายจากรังสี เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	คณะกรรมการเครือข่ายรังสีการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12	-	67,090	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
9.โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	295,000	-	-	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	442,000	-	-	ยังไม่ส่งโครงการ
11.โครงการอบรมชี้แจงแนวทางการให้ HDC เพื่อการรายงานและกำกับประเมินผล	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	68,200	-	-	ยังไม่ส่งโครงการ
12.โครงการประกวด นวัตกรรมและคุณภาพข้อมูล	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	34,850	-	-	ยังไม่ส่งโครงการ
13.โครงการประเมินติดตาม HAIT และคุณภาพข้อมูลสุขภาพ	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	-	80,000	-	ยังไม่ส่งโครงการ
14.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตอบสนองความต้องการตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	-	100,000	-	ยังไม่ส่งโครงการ
15.โครงการพัฒนาการบริหารระบบบัญชี Accounting Management	คณะอนุกรรมการ CFO โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	100,000	300,000	-	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ

# One Page สรุปความก้าวหน้าโครงการ

สถานะโครงการ		โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ	ยังไม่ส่งโครงการ	รวมทั้งสิ้น
แหล่งงบประมาณ	งบ สนข.	1	2	-	5	8
	งบจังหวัดชายแดนใต้ (เขต)	-	1	4	2	7
	งบอื่นๆ	-	3	-	-	3
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>18*</b>

หมายเหตุ \* มี 3 โครงการที่มีแหล่งงบประมาณมากกว่า 1 แหล่ง

