



สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12  
Regional Health 12



# ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

## เนื้อหา Content

- ❖ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
- ❖ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ

8 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

# สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562

แหล่งงบ	ผู้รับผิดชอบ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	ผูกพันสัญญา	คงเหลือ
งบบริหารสำนักงานเขตฯ	สำนักงานเขตฯ	4,500,000	2,717,013.45	268,620	1,514,366.55
งบสนับสนุน รพ.สต. ตีตดาว	คณะทำงานปฐมภูมิฯ โดย สสจ.สงขลา	200,000	26,520.00	-	173,480.00
งบสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Mobile Unit)	คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดย สสจ.สงขลา	100,000	-	-	100,000.00
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ (งบสนับสนุนการตรวจราชการ)	สำนักงานเขตฯ	300,000	217,800.00	-	82,200.00
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ (งบสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน)	งานตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตฯ	187,700	79,307.00	-	108,393.00
ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข (งบสนับสนุนการอ่านผลงานวิชาการเพื่อประเมินผู้รับตำแหน่งฯ : อวช.)	สำนักงานเขตฯ	230,000	102,280.00	-	127,720.00
พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดน ใต้แบบบูรณาการ (งบจังหวัดชายแดนใต้ ในส่วนของสำนักงานเขตฯ)	สำนักงานเขตฯ	1,543,390	490,194.00	-	1,053,196.00
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับระบบบริการ (งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร งวดที่ 1)	สำนักงานเขตฯ	2,000,000	2,000,000.00	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562</b>	<b>9,061,090</b>	<b>5,658,732.45</b>	<b>268,620.00</b>	<b>3,159,355.55</b>


ร้อยละของผลการเบิกจ่ายและยอดผูกพันสัญญา 62.17%

จากเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ 67.71

# One Page สรุปความก้าวหน้าโครงการ

สถานะโครงการ		โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ	ยังไม่ส่งโครงการ	รวมทั้งสิ้น
แหล่งงบประมาณ	งบ สนข.	2	4	-	2	8
	งบจังหวัดชายแดนใต้ (เขต)	3	3	-	1	7
	งบอื่นๆ	-	3	-	1	4
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>19*</b>

หมายเหตุ \* มี 3 โครงการที่มีแหล่งงบประมาณมากกว่า 1 แหล่ง



# สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2562

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ			ความก้าวหน้า
		งบ สนข.	งบ จชต.	งบอื่นๆ	
1.โครงการ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562	คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เขต 12 โดย สสจ.สงขลา	-	-	100,000	ซื้อชุดทดสอบ พ.ค.62
2.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ	คณะทำงาน Service plan สาขาบริการปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม	-	176,300	200,000	เยี่ยมเสริมพลังและประชุมถอดบทเรียน มิ.ย.62
3.โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในเครือข่ายหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 12	คณะทำงาน Service plan สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	-	200,000	-	ดำเนินกิจกรรมระหว่าง มี.ค - มิ.ย.62
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับงานแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 12	คณะทำงาน service plan สาขา การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน	-	120,000	-	อบรม 2 รุ่นแล้วเสร็จ เหลือเบิกค่าวัสดุ
5.โครงการระบบการส่งต่อเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562 (โอนงบประมาณให้ รพ.หาดใหญ่)	ศูนย์ประสานงานการส่งต่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่	500,000	-	-	โอนงบประมาณให้ รพ.หาดใหญ่
6.การประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรเพื่อนเลื่อนระดับ	คณะอนุกรรมการ CHRO โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	250,000	-	230,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาพร้อมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สำหรับแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่	คณะอนุกรรมการ CHRO โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12	500,000	-	-	กำหนดจัด 23-25 พ.ค.62

# สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขต ปีงบประมาณ 2562

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ			ความก้าวหน้า
		งบ สนข.	งบ จชต.	งบอื่นๆ	
8.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอันตรายจากรังสีเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	คณะกรรมการเครือข่ายรังสีการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12	-	67,090	-	อบรมเดือน พ.ค.62
9.โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	295,000	-	-	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
10.โครงการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	442,000	-	-	มีแผนดำเนินการ ส.ค.62
11.โครงการอบรมชี้แจงแนวทางการให้ HDC เพื่อการรายงานและกำกับประเมินผล	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	68,200	-	-	จัดร่วมกับservice plan สาขาโรคไต 12-13 มิ.ย.62
12.โครงการประกวด นวัตกรรมและคุณภาพข้อมูล	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	34,850	-	-	กำหนดจัดร่วมในมหกรรมวิชาการเขต 12
13.โครงการประเมินติดตาม HAIT และคุณภาพข้อมูลสุขภาพ	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	-	80,000	-	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
14.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตอบสนองความต้องการตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12	คณะอนุกรรมการ CIO โดยสำนักงานเขต 12	-	100,000	-	มีแผนดำเนินการ มิ.ย.62
15.โครงการพัฒนาการบริหารระบบบัญชี Accounting Management	คณะอนุกรรมการ CFO โดยสำนักงานเขต 12	100,000	300,000	-	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
16. สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2562	สำนักตรวจราชการร่วมกับสำนักงานเขต 12	-	-	500,000	ส.ค 62