



สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
Regional Health 12



ปฏิทินกิจกรรมเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563

ประชุมคณะทำงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 13
พ.ย. 62

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ

สารสนเทศ CIO

ยุทธศาสตร์ Governance Excellence
แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การยกระดับมาตรฐานบริการ (e-Health)

Target / KPI No.	1. ใช้ Thai Refer ครบ 100% (ทุกโรงพยาบาล Paper Less) 2. นำระบบ Smart Kid /ระบบ Maternal Risk มาใช้ทุกจังหวัด 3. โรงพยาบาลผ่านการตรวจประเมิน HAIT level1 ครบ 100%/Level2 20% 4. โรงพยาบาลมีระบบคิวออนไลน์/นัดล่วงหน้า (รพศ รพท 100% /รพช. 50%)		
Strategy มาตรการ	Strategy 1 Information Management พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ	Strategy 2 IT Maturity Model พัฒนามาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	Strategy 3 Smart Service Delivery พัฒนามาตรฐานระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ
Key Activity กิจกรรมหลัก	1.1 ขยายผลระบบ Thai refer ในหน่วยการทุกระดับและพัฒนาสู่ Personal Health Record (PHR) 1.2 ขยายผลระบบ Smart Kid ปิดตานี/โปรแกรม Maternal Risk ในระดับเขตสุขภาพ (Smart Kid regional 12) 1.3 เสริมสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในตำแหน่งของบุคลากรด้านสารสนเทศ	2.1 ลงตรวจประเมิน HAIT ระดับ 1 ตามเป้าหมาย 2.2 ลงตรวจประเมิน HAIT ระดับ 2 ตามเป้าหมาย 2.3 พัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัด 2.4 ส่งประเมินจากทีมประเมินกระทรวง จังหวัด ละ 1 หน่วยบริการ	3.1 ขยายผลระบบคิวออนไลน์/นัดล่วงหน้า ในหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12 ลดเวลาการรอคอย เพิ่มศักยภาพการบริการ 3.2 ประกวดนวัตกรรมสารสนเทศ HAIT คุณภาพข้อมูล

(ร่าง)ปฏิทินแผนปฏิบัติการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 63

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ว/ด/ป	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ	
			ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62		
1.ประชุมคณะทำงาน IT																
1.1 ประชุม VDO Conference			25			25			25			25				
1.2 ประชุม สนข.เขต									25			25			เสนอประชุมสำเร็จ	
2.ประชุมคณะทำงาน HAIT																
2.1 ประชุม VDO Conference			15		15		15			15						เสนอประชุมสำเร็จ
2.2 ประชุม สนข.เขต									15			15				
3.ประชุมคณะทำงาน thai refer																
3.1 ประชุม VDO Conference			5		5		5			5						
3.2 ประชุม สนข.เขต									5			5			เสนอประชุมสำเร็จ	
4.ตรวจราชการ	รอกำหนดการ กระทรวง															
4.โครงการประกวดนวัตกรรม	รอพิจารณาจบ															
5.โครงการ HAIT	รอพิจารณาจบ															
6. โครงการ Thai Refer	รอพิจารณาจบ														ศูนย์อนามัย เป็นหลัก	
7 โครงการ Smart KIDS	รอพิจารณาจบ														ปัตตานีนำร่อง	
8 โครงการพัฒนาระบบ Pregnancy Risk (ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12) Phase 2	รอพิจารณาจบ	ธ.ค.-62														

